

附件 8:

科技专家学术交流项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	科技专家学术交流	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市科学技术协会	项目实施单位	深圳市科技专家委员会办公室					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	32.85 万	其中： 财政拨款	32.85 万元		其它 资金	0 万元		
年度目标 总体描述	<p>具体计划：三场专家研讨会、三场专家沙龙：</p> <p>1、专家研讨会、沙龙召开时间：5-11 月</p> <p>2、主讲嘉宾及参与会议人员：研讨会主讲嘉宾约 12 人，研讨会、沙龙参加人数约 380 人次</p> <p>3、围绕深圳市战略新兴产业、未来产业、建设国际科技产业创新中心急需专业及产业发展政策、环境、人才等方面的问题进行研讨。促进深圳市相关科技和产业发展，加强行业内企业之间、专家之间交流。为新技术、新产业提供对外发布、传播的途径。</p>							
绩效内容	绩效 目标	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	测算 依据	专题研讨会三场；科技专家沙龙三场			完成，实际举办专题研讨会 3 场，科技专家沙龙 3 场。			
	资金 支出 进度	第二季度，专家研讨会一场、沙龙一场。第一季度预算资金支出 10.95 万元。 第三季度，专家研讨会一场、沙龙一场。第一季度预算资金支出 10.95 万元。 第四季度，专家研讨会一场、沙龙一场。第一季度预算资金支出 10.95 万元。			未完成，第二季度实际支付 15.10 万元； 第三季度实际支付 5.75 万元； 第四季度实际支付 5.34 万元； 全年共计支出 26.19 万元，预算执行率为 79.73%。		因年初预算编制时计划聘请多名外地专家，而实际参加会议多为本市专家，因此造成差旅费有所结余。	
产出目标 (包括提供的公共	数量 目标	三场专家研讨会、三场专家沙龙： 主讲嘉宾及参与会议人员：研讨会主讲嘉宾约 12 人，研讨会、沙龙			完成，研讨会主讲嘉宾 26 人，研讨会、沙龙参加			

产品和服务的数量、质量、工作时效等)		参加人数约 380 人次。	人数约 630 人次。	
	质量目标	围绕深圳市战略新兴产业、未来产业、建设国际科技产业创新中心急需专业及产业发展政策、环境、人才等方面的问题进行研讨。	完成，围绕人工智能、区块链、生物医学工程等产业和技术热点，结合粤港澳大湾区的位置、人才、产业的优势，探讨了深圳市高新技术产业的发展。	
	工作实效	1、专家研讨会、沙龙召开工作时效：5-11 月。 2、主讲嘉宾及参与会议人员：研讨会主讲嘉宾约 12 人，研讨会、沙龙参加人数约 380 人次。	完成，专家研讨会、沙龙召开工作时间：6-9 月。	参会人员数量为产出数量指标，建议调整该指标归类。
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	为研讨会、沙龙提供资金、人员、会务保障，保证会议顺利召开。本项目为社会公益类项目，免费参加，没有直接经济效益；无直接的生态影响。		达到预期目标值。举办的研讨会、沙龙有热点密集、专家层次高等特点，学术活动受到了社会的高度关注，服务对象对与会专家的满意度较高。	建议设置效益目标更细化，如服务对象满意度调查。